WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

NOMOR : 0752/ PPB - RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / I / 2017

Jakarta, 4 Januari 2017
Kepada Yth.
Bpk. Egar
PT BETOMIX NUSANTARA LESTARI
Jl. Graha Raya Bintaro Ruko Althia Blok.GB/AP 29
Bintaro Jaya, Tangerang - Banten
(+621) 2931 4687
www.betonmix-nusantara.com

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 27 Juni 2016 Klarifikasi dan negosisasi tgl. 27 Juni 2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

No.	KD TAHAP	KD SBDY	KD Material	Uraian Barang	Spesifikasi	Sat	Volume	Hrg. Sat	Jumlah
1				Beton Instan	@50/sak	sak	420.00	44,000.00	18,480,000.00
				Mutu K-350					

Jumlah	18,480,000.00
discount	0.00
total	**18,480,000.00**
ppn 10 %	1,848,000.00
TOTAL	**20,328,000.00**

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru.
   Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Material ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat **Jl. Landasan Pacu Timur, Kemayoran. Tepat dibelakang RS Mitra Kemayoran. Cp.0813 7856 1805 Bpk Dwi Jabatan Staff Gudang.**
4. Harga diatas belum termasuk PPN 10%
5. Franco Proyek Rusun Atlit Kemayoran Jakarta Pusat.
6. Material agar dapat dikirim sesuai schedule Proyek dan Volume di hitung sesuai dilapangan oleh bagian gudang WIKA-CAKRA KSO.
7. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
8. Pembayaran 45 hari sejak diterima kwitansi serta kelengkapanya dengan benar oleh bagian keuangan.
9. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   WIKA-CAKRA KSO
   Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011
   Cipinang Cempedak,Jatinegara
   Jakarta Timur DKI Jakarta

Mengetahui,	Menyetujui,	Pemesan,
WIKA-CAKRA KSO	**PT BETOMIX NUSANTARA LESTARI**	**WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat
	Materai Rp. 6.000,-	
Daryanto **Manajer Proyek**	**Bpk. Egar** **Pemasok**	**Yulizar Fadli** **Deputy Manajer Proyek**

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU